



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างตามโครงการขยายถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเบี่ยงข้ามลำน้ำห้วยพาน หย่อมบ้านสบห้วยพาน บ้านป่าเกี๊ยนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้ประกาศจ้างก่อสร้างตามโครงการขยายถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเบี่ยงข้ามลำน้ำห้วยพาน หย่อมบ้านสบห้วยพาน บ้านป่าเกี๊ยนอก หมู่ที่ ๑ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ กับ สายเทพการพาณิชย์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ วงเงินตามสัญญา ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน ซึ่งหมดสัญญาจ้างในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามเลขที่โครงการ ๖๗๑๒๒๒๐๑๐๖๕๐ นั้น

บัดนี้ สายเทพการพาณิชย์ ได้ดำเนินการส่งมอบพัสดุตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ผลปรากฏว่าถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเศรษฐศิลป์ แสงสการรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว